

**Plan de cours : 09 / 2020-10-28**

---

**Projet Zéro Waste****Objectifs :**

- Cadrage du projet : établissement des jalons ;
- Pré planification des projets ;
- Analyse et mise en place d'un diagramme de Gantt ;
- Trello, mise en route des étapes des projets ;
- Cahier des charges Avant-Projet.

**Séquence :**

1. Cadrage des projets et définition des jalons ;
2. Pré planification ;
3. Diagramme de Gantt ;
4. Trello ;
5. Cahier des charges.

**Moyens :**

- Documents :
  - Excel jalons ;
  - Planification Gantt ;
  - Cahier des charges.
- Matériel du groupe.

**Validation des objectifs**

À la fin du cours, nous lirons les objectifs. Cochez les objectifs que vous avez atteints.

Pour les objectifs non atteints, posez des questions ou prévoir une révision avant le prochain cours.

**Savoir à atteindre :**

- Je connais les dates clés et les jalons et je me prépare à les atteindre dans les délais ;
- J'ai pris connaissance du diagramme de Gantt ;
- J'ai pris connaissance du cahier des charges.

**Savoir-faire à atteindre :**

- Je mets en place, avec les outils vus au cours, l'organisation qui me permettra d'atteindre les jalons et réaliser les livrables correctement.