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Contenu :
• Introduction à la planification ; 

• Elaboration d’une liste de tâches d’un projet ;

• Diagramme de Gantt.
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INTRODUCTION
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Rappel

Le diagramme de Gantt est un outil de visualisation graphique

permettant de voir de manière globale et locale dans le temps 

les tâches composant un projet ainsi que leur ordonnancement 

UNITE DE TEMPS
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Pourquoi utiliser un logiciel ?

➢ A la main

o Facile, rapide : mais limité dans la taille et lors des modifications

➢ Logiciel

o Demande un apprentissage : mais permet la gestion des 
modifications (il y en aura, c’est certain) et met à disposition des 
outils de génération de rapports, de calculs et de compatibilité avec 
d’autres logiciels

➢ Quelques noms

o ProjectLibre, Microsoft Project, Gantter (Google Drive), 
GanttProject, OpenProj, Open Workbench 

o etc. etc..

La réalisation d’un diagramme peut être faite

Soit à la main sur des feuilles de papier

Soit à l’aide d’outils informatique 
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ProjectLibre

➢ Dispose de toutes les fonctionnalités pour la création d’un diagramme de Gantt

➢ Planification avec des heures

➢ Gestion des coûts

➢ Permet de produire des rapports d’exécution des tâches

➢ Représentations : Gantt, PERT, RBS (Resource Breakdown Structure), WBS (Work Breakdown Structure)

➢ S’inspire de Microsoft Project et permet l’échange et la modification de fichiers

➢ Est un fork de OpenProj

CONSULTER LE GUIDE DE L’UTILISATEUR

➢ Voir également le logiciel libre «GanttProject» qui est un alternative intéressante.

Il a fallu faire un choix

ProjectLibre

https://www.projectlibre.com/
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ProjectLibre

Panneau de commandes

Liste des tâches 

et des regroupements

Représentation des tâches dans le temps

«Barres de Gantt»

Fichier Tâches Ressources Vue
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Détails

Tâches

Regroupements

Date début Date fin

Ressources Avancement

Barre de Gantt

Jalon

Temps

Dépendance 

entre tâches



johann.sievering@edu.ge.chpage 8 sur – 19 – v04

INSTALLATION
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Téléchargement

ProjectLibre

https://www.projectlibre.com/

Sauvegarder dans 

un dossier projet ou application
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Structure projet

➢ Préparation d’un dossier pour les projets

➢ Eventuellement utilisation du cloud

➢Choisir une convention de nommage

o des dossiers projet

o des fichiers

Mes projets

Projet XYZ

Cahier des charges

Gantt
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DIAGRAMME DE GANTT
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Avant de commencer

➢ Liste des tâches

➢Regroupement des tâches

➢Dépendances entre les tâches

➢ Liste des ressources

➢Affectation des ressources aux tâches

➢ Estimation des délais
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Chaque tâche

➢Nom de la tâche (doit évoquer clairement son objectif)

➢Durée

➢Dates : début et fin

➢Ressources nécessaires (humaine et matériel)

➢ Pourcentage d’utilisation de chaque ressources

➢ Liens tâches précédentes et/ou suivantes
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Chaque ressource

➢Nom de la ressource

➢Type de ressource (humaine, matériel, autre…)

➢Disponibilité

➢Coûts
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Diagramme de Gantt de votre projet

A vous de jouer !

Mettre en place ProjectLibre

Préparer une structure projet

5 min
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MISE EN APPLICATION
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Création d’un diagramme de Gantt

1. Lister les tâches

2. Créer des regroupements

3. Attribuer les ressources à chacune des tâches

4. Déterminer les charges / les coûts de chaque tâche

5. Planifier les tâches dans le temps (début – fin)

6. Paralléliser les tâches pouvant être réalisées simultanément

7. Mettre en place les connexions / relations entre les tâches

8. Ajuster les marges entre certaines tâches

9. Insérer les jalons

10. Vérifier la cohérence générale de diagramme produit
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Création d’un nouveau projet

Il est important de bien saisir les informations

En effet, elles seront présentés dans différentes interfaces et rapports

Pour compléter, modifier
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QUESTIONS / RÉPONSES
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