

Plan de cours : 05 / 2020-09-23

Risques, ressources, calendrier, coûts et démarrage**Objectifs :**

- Évaluation des risques dans un projet ;
- Lister les ressources nécessaires à la réalisation des tâches ;
- Mise en place d'un calendrier et du planning ;
- Estimation des coûts, budget prévisionnel ;
- Critères de décision de démarrage du projet.

Séquence :

1. Risques ;
2. Ressources et tâches ;
3. Calendrier et planning ;
4. Coûts et budget ;
5. Démarrage du projet.

Moyens :

- Outils d'analyse et de recherches des critères de construction d'un projet ;
- Diapositives du cours, documents, ordinateurs, beamer, tableau ;
- Moyens didactiques pour la simulation de situations.

Validation des objectifs

À la fin du cours, nous lirons les objectifs. Cochez les objectifs que vous avez atteints.
Pour les objectifs non atteints, posez des questions ou prévoir une révision avant le prochain cours.

Savoir à atteindre :

- Je peux expliquer ce que sont « les risques » dans un projet ;
- Je peux expliquer ce que sont « les ressources et les tâches » dans un projet ;
- Je peux expliquer ce que sont « le calendrier et le planning » ;
- Je peux expliquer ce que sont « les coûts et le budget » d'un projet ;
- Je peux expliquer pourquoi le démarrage d'un projet doit être évalué.

Savoir-faire à atteindre :

- Je suis capable d'exprimer et de prévoir les risques principaux de mon projet ;
- Je suis capable de lister les ressources de mon projet et de décrire les tâches ;
- Je suis capable d'identifier les dates clés et de mettre en place le planning de mon projet ;
- Je suis capable de calculer les coûts et d'établir le budget de mon projet ;
- Je suis capable de décider de démarrer, ou pas, mon projet.